

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

Sídlo: nábřeží Václava Havla 19, Dolní Předměstí, PSČ 541 01, Trutnov

IČ:60108711, DIČ: CZ60108711,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 2701601/0100

Společnost je zapsána v obchod. Rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 1006

zastoupená Ing. Josefem Moravcem, ředitelem a prokuristou společnosti, tel: 731 134 901

zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Ing. Stanislav Březina, tel: 605 711 660

Zhotovitel:

Z&D stavby, s.r.o.

Sídlo: K Bělidlu 568, Trutnov 4, 541 02

IČ: 27488055, DIČ: CZ27488055

bankovní spojení: KB Trutnov, číslo účtu 35-6386420207/0100

zastoupený Petrem Zierisem – jednatelem společnosti

zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: p. Miloš Dvořák, tel: 603 482167

Tímto dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami ze dne 1.4.2025, jejímž předmětem je „**Oprava stoky jednotné kanalizace DN 500 v Trutnově Poříčí, ul. Náchodská** „,se mění:

III. Termíny plnění

Zhotovitel zahájí práce na základě výzvy objednatele. Objednatel vystaví výzvu souhlasného stanoviska DOSS a DIO.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě 30 dní ode dne zahájení prací.

V případě, že nebudou vydána souhlasná stanoviska DOSS a DIO a výzva objednatele do 18 měsíců od podpisu smlouvy o dílo, pozbývá tato smlouva platnosti.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek vstupuje v platnost podpisem obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, pro každou smluvní stranu po dvou.

V Trutnově dne

V Trutnově dne 8.4.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Josef Moravec
prokurista a ředitel

p. Petr Zieris
jednatel společnosti

